Product Backlogs

- Geführt von PO
 - ordnet Items nach Priorität
 - Items haben Wert bestimmt von PO und Scrum team-> ROI
- TODO-Liste für Produkt
- items aus PBL gehen in SBL nach Priorität
- Dynamisch, nie vollständig

Sprint

- Immer gleich lang
 - ° 1-4 Wochen je nach Projektumfang
- Sprint planning (einmalig)
- Daily Scrum (mehrmals)
- Sprint Review (einmalig)
- Sprint Retrospective (einmalig)
- können vom Product Owner annulliert werden -> kann Scrum Team und Stakeholder mit einbeziehen

Stakeholder

- Interessenten am Produkt
- Stellen Anforderungen
- Arbeiten nicht mit am Produkt
- kommunizieren mit Product Owner
 - ° Wertmaximierung
 - ° Product Backlog anpassen

• Los Habi...fuck

Spasti schickt Habitak in den Tod
Dieses habitak ist sowas von tot

Duck